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Východiská:

� odlišnosť úpravy zmien oproti úprave z PO 2007-13

� zmeny v projekte môžu byť iniciované tak prijímateľom ako aj
poskytovateľom

� implementácia projektu prebieha v reálnom čase, kedy v dôsledku� implementácia projektu prebieha v reálnom čase, kedy v dôsledku
objektívnych a/alebo subjektívnych okolností nemusí skutočný
priebeh presne zodpovedať plánu, ktorý predstavuje schválený
projekt

� mechanizmom umožňujúcim reflektovať na zmeny vzniknuté
počas realizácie projektu je možné efektívne zabezpečiť dosiahnutie
cieľa projektu a jeho zrealizovanie bez zmeny podstatných aspektov,
ktoré viedli k jeho schváleniu



Východiská:

� nie každá zmena týkajúca sa projektu a Prijímateľa sa musí prejaviť
ako zmena textu zmluvy, napriek tomu podlieha postupu riešenia
zmien podľa čl. 6 zmluvy (ods. 6.2 e) posledná veta)

� prelamuje sa zásada platná v rámci PO 2007-2013, že každá zmena
musela byť riešená ex-ante, pretože tento systém sa ukázal akomusela byť riešená ex-ante, pretože tento systém sa ukázal ako
nepružný a nepraktický, i keď schvaľovanie (akceptovanie) zmien ex-
post sa môže javiť ako rizikové

� uplatnenie konceptu deklaratórnych/konštitutívnych zmien s
priamym dopadom na vyhotovovanie dodatku k zmluve o poskytnutí
NFP



Rozdelenie zmien:

� zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich 
aktualizácie

� zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie

� formálna zmena

� menej významné zmeny

� významnejšie zmeny

� podstatná zmena



Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP)

z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením
všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení,
Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému
finančného riadenia sa vykoná vo forme písomnéhofinančného riadenia sa vykoná vo forme písomného
a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR
alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie
Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi
SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať
a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy



Zmena VZP

z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného
nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF,
právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a
Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu
vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomnéhovyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného
a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP

alebo

oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu
s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené
v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene
Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie



Formálna zmena

spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch,
zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má
vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte
Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného
právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžadujeprávneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje
zmenu Zmluvy. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná
strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v zmluve (článok
4) a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom
písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena
vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie
Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.



Menej významné zmeny

� omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu
o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy

� zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 %
alebo menej oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa
Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFPProjektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP

� zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k
Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu
Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok
poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie,
zmena technických správ, zmena štúdií a podobne)



� ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %
kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie
Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených
výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie
výdavkov určených na Podporné aktivity projektu.

� odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov� odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov
(OV) výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky OV a takéto zníženie
nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2
ods. 2.2

Zmena sa vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku
k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa
nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena
nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.



Významnejšie zmeny
sú iné zmeny, t.j. nemožno ich zaradiť medzi menej významné
zmeny

� ak ide o zníženie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov
Projektu o viac ako 5 % oproti výške cieľovej hodnoty
Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválenáMerateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená
v Žiadosti o NFP
samostatne sa posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch
Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu
bez príznaku

� ak sa nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3
mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy





� ak sa nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP s procesom Verejného obstarávania na hlavné
aktivity Projektu

� predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti
termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 zmluvy

� počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu
alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny,
ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných
ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne
schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky
neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP



� zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie
vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu,
cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani
dodržanie podmienok poskytnutia príspevku

A) napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena
technických správ, zmena štúdií a podobne),technických správ, zmena štúdií a podobne),

B) akákoľvek odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa
Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky
Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv
na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods.
2.2



� v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je
navrhovaná zmena v rozpočte Projektu musí byť:

1) preukázaný súlad s režimom zmien dohodnutých v zmluve
o dielo so zhotoviteľom ako aj s ustanovením zákona o VO,

2) uvedený dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne2) uvedený dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak
nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

3) odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu,
konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c)
z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods.
3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie
Projektu).



� majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu 
Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu 
v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
� podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy 
a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
� používaného systému financovania,
� doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je � doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je 
oprávnená v zmysle Výzvy,
� Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP

� zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa 
a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o 
poskytnutí NFP

� spôsobu spolufinancovania Projektu



Významnejšia zmena Projektu

� zmena miesta realizácie Projektu
� miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh
súčasne aj Predmetom Projektu

UPOROZNENIE:
pri týchto zmenách pôjde o Podstatnú zmenu Projektu v prípade, akpri týchto zmenách pôjde o Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak
dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené
vo Výzve.

Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu
vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch
v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej
v článku 1 ods. 3 VZP.



Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP
pred vykonaním samotnej zmeny

je možné ich vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch
Zmluvných strán vo forme písomného dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP.
Takejto zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmenyTakejto zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny
predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP,
ktorú podáva Poskytovateľovi na predpísanom formulári.
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade,
ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy
o poskytnutí NFP.



Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí
NFP musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať
informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí
NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania
zamietne.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti
Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je
oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť
v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky stanovené
podmienky.



Podstatnú zmenu Projektu

tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje
Poskytovateľovi Bezodkladne.
Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny
Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP
a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený sa súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s
povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10
VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo
k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.

Podstatná zmena je zakázaná podľa čl. 71 všeobecného

nariadenia a nikdy nemôže byť akceptovaná!



Ďakujem za pozornosť.

SEKCIA FONDOV EÚ

KARLOVESKÁ 2, 842 04  BRATISLAVA 4
+421 906 314 144, zuzana.tothova@sazp.sk


